



उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LIMITED

पत्रांक- 126 / परि० प्रब० (आर०ओ०बी०) 27 / 2025-26

दि० 02 - 02 - 2026

सेवा में,

महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक,  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद,  
गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी।

विषय- सेतु निर्माण की SOP (Standard Operating Procedure) के सम्बन्ध में।

सेतु निर्माण के सम्बन्ध में SOP (Standard Operating Procedure) संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि SOP में उल्लिखित चरणों के अनुसार सेतु का निर्माण निर्धारित समयावधि में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(धर्म वीर सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नि०), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

# सेतु निर्माण की SOP (Standard Operating Procedure)

## चरण-1 : संदर्भ प्राप्ति

सम्बन्धित माननीय MLA/MP/जिलाधिकारी/कमिश्नर अथवा सक्षम प्राधिकारी से सेतु/परियोजना से संबंधित संदर्भ प्राप्त होना।

## चरण-2 : संदर्भ का परीक्षण एवं अभिलेखीकरण

संबंधित कार्यालय द्वारा संदर्भ की जांच, रिकॉर्ड में दर्ज करना एवं प्रारंभिक कार्यवाही।

## चरण-3 : कार्ययोजना में सम्मिलन

विभागीय प्राथमिकता, आवश्यकता, तकनीकी व्यवहार्यता एवं संसाधनों के आधार पर कार्य को Work Programme में शामिल करना।

## चरण-4 : स्थल निरीक्षण एवं प्रारंभिक आगणन

क्षेत्रीय अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण भौगोलिक स्थिति, यातायात आवश्यकता, स्पैन, फाउंडेशन आदि का आकलन एवं Preliminary Estimate तैयार करना।

## चरण-5 : प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (A & FS)

प्रारंभिक आगणन के आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजना एवं प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना।

## चरण-6 : विस्तृत सर्वे, मृदा परीक्षण एवं जी०ए०डी० गठन----- 45 दिन

स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित विभागों (रेलवे, लो०नि०वि०, सेतु निगम एवं सिंचाई इत्यादि) के साथ स्थल चयन करना एवं विस्तृत सर्वे, मृदा परीक्षण के अनुसार सेतु की जी०ए०डी० का गठन करना।

## चरण-7 : तकनीकी स्वीकृति ----- 15 दिन

सेतु की (GAD) गठन के आधार पर विस्तृत आगणन का तकनीकी परीक्षण एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा Technical Sanction प्रदान करना।

महा प्रबन्धक (नियोजन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ  
(राहुल कुमार)  
परियोजना प्रबन्धक (आगणन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

मुरैज कुमार गर्ग  
परियोजना प्रबन्धक (नियोजन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

फरहान वासित  
मुख्य परियोजना प्रबन्धक (परिकल्पना)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ।

परियोजना प्रबन्धक (आगणन)  
(डी० के० यादव)  
मुख्य परियोजना प्रबन्धक (आगणन)  
उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

चरण-8 : निविदा प्रक्रिया..... 45 दिन

ई-निविदा/निविदा आमंत्रण, निविदाओं का परीक्षण एवं न्यूनतम योग्य बोलीदाता का चयन एवं (LOA) निर्गत करना।


चरण-9 : अनुबंध निष्पादन..... 28 दिन


अनुबंध हस्ताक्षर, सुरक्षा धनराशि, फॉर्मस गारंटी एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति तथा Verification।

चरण-10 : कार्य प्रारंभ..... 30 दिन

स्थल सुपुर्दगी कर कार्य प्रारंभ की अनुमति एवं परियोजना का विधिवत क्रियान्वयन अनुबन्ध की अन्तर्भवधि के अन्तर्गत पूर्ण करना।


चरण-11 : निर्धारित अवधि में परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् न्यूनतम 6 माह में सम्बन्धित विभाग (लो०नि०वि०, UPSIDA, NTPC इत्यादि) को सेतु का हस्तान्तरण (Handover) करना।


  
(राधे रमण)  
परियोजना प्रबन्धक (आगणन)

  
(रोहन कुमार)  
परियोजना प्रबन्धक (आर०ओ०वी०)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

  
(सूरज कुमार गर्ग)  
परियोजना प्रबन्धक (नियोजन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

  
(फरहान बासित)  
मुख्य परियोजना प्रबन्धक (परिकल्पना)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ।

  
(डी० के० यादव)  
मुख्य परियोजना प्रबन्धक (आगणन)  
उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

  
महा प्रबन्धक (नियोजन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ

  
(मिथिलेश कुमार)  
संयुक्त प्रबन्ध निवेशक (नियोजन)  
उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०,  
लखनऊ।